

Roadmap zur Digitalisierung

(Digitalisierungsprojekte der Stadtverwaltung Wesel)

Betrachtet wurden Projekte rückblickend bis 2020; Vollständigkeit kann nicht garantiert werden

Visuell	Status	Priorisierung	Geplante Bereitstellung	betroffener Bereich / Auswirkung auf	Thematische Zuordnung	Projekt	Beschreibung	Aktivität
●	Abgeschlossen			Gesamtverwaltung	IT-Infrastruktur	Telearbeit	Technischer Ausbau der Telearbeit	massiver Ausbau der Telearbeit und der Möglichkeiten mobil zu arbeiten
●	Abgeschlossen			Gesamtverwaltung	IT-Infrastruktur	Citrix	Aufbau einer Citrix Umgebung inkl. Implementierung von Anwendungen und Desktops	Bereitstellung virtuelle Desktops und Anwendung zum weiteren Ausbau der mobilen Arbeit
●	Abgeschlossen			Gesamtverwaltung		OZG/FormSolution	Umsetzung des OZG	ca. 130 Dienstleistungen zum Großteil mit einem oder mehreren Online-Formularen, bei Bedarf werden weitere Formulare angeboten
●	Abgeschlossen			Gesamtverwaltung		Cyclomedia	Befahrung und Digitalisierung des Weseler Stadtgebietes (360°-Panoramabilder)	Erneuerung der 360°-Cycloramas in 2023
●	Abgeschlossen			Gesamtverwaltung		SD-Net	Ablösung des Ratsinformationssystem session	
●	Abgeschlossen			Gesamtverwaltung		Locaboo	Einführung einer Raum- und Ressourcenverwaltung	
●	Abgeschlossen			Gesamtverwaltung		Tenfold	Beschaffung und Vorbereitung von - Benutzermanagement und Rechteverwaltung	Implementierung und Konfiguration der Anwendung
●	Abgeschlossen			Gesamtverwaltung		Big Blue Button	Einführung von Videokonferenzanwendung	
●	Abgeschlossen			Gesamtverwaltung		Drupal	Realisierung und Einführung der neuen eGovernment-Basisinfrastruktur für CMS	
●	Abgeschlossen			Gesamtverwaltung		Open Data	Bereitstellung von Datensätzen	
●	Abgeschlossen			Gesamtverwaltung		SmartTrack	Einführung verbandsweites Lizenzmanagements	
●	Abgeschlossen			Gesamtverwaltung		BeBPo	besonderes Behördenpostfach	
●	Abgeschlossen			Gesamtverwaltung		DE-Mail	Ablösung DE-Mail	Migration DE-Mail zu neuem Provider
●	Abgeschlossen			Gesamtverwaltung	IT-Infrastruktur	VoIP	Modernisierung der TK Anlagen Rathaus und ASG (VoIP)	
●	Abgeschlossen			Gesamtverwaltung		EstosProcall	Einführung Softphones (Möglichkeit mobil Nebenstellen der Verwaltung zu nutzen)	
●	Abgeschlossen			Gesamtverwaltung		Geoportal Stadt Wesel	Integration neuer Daten zu Themen wie Behindertenparkplätzen, Parkscheinautomaten, Baudenkmälern, Immobilienrichtwerte, Starkregenkarte	

●	Abgeschlossen			Gesamtverwaltung		Geoportal Stadt Wesel	Migration des Geoportals (Anpassung auf aktuelle Technologie)	
●	Abgeschlossen			Wirtschaftsförderung		KWIS	Beschaffung und Einführung eines Kommunalen Wirtschafts- Informations-Systems (KWIS.net) für die Stabsstelle Wirtschaftsförderung	
●	Abgeschlossen			Fachbereich 1	Bauwesen	ProBAUG	Umstellung ProBAUG auf eine neue Version	
●	Abgeschlossen			Fachbereich 2	Gebäudemanagement	BIM	Building Information Management - Plattform zur gemeinsamen Planung und Durchführung von Bauprojekten (Beteiligung Externe)	
●	Abgeschlossen			Fachbereich 3	Personalwesen	SAP HCM	Einführung von SAP HCM i.V.m. DZ-Kommunalmaster Personal NRW	
●	Abgeschlossen			Fachbereich 3	Personalwesen	SAP OM	RollOut des Organisationsmanagements mit und ohne Migration aus der Stellenbewirtschaftung	
●	Abgeschlossen			Fachbereich 3	Personalwesen	AIDA	Ablösung des Zeiterfassungssystems Pul-Time (Infonika)	
●	Abgeschlossen			Fachbereich 3	Personalwesen	B-ITE	Verfahren für das Bewerbermanagement	
●	Abgeschlossen			Fachbereich 3	Informationstechnik	Commvault	Umstellung der städtischen Datensicherung	
●	Abgeschlossen			Fachbereich 4	Bibliothekswesen		Auswahl, Beschaffung und Einführung eines neuen Bibliotheksverfahrens	
●	Abgeschlossen			Fachbereich 5	Jugendinformationssystem	KITA-ONLINE	Responsive Web-Design für die Bürgersicht / Eltern-Login	
●	Abgeschlossen			Fachbereich 5	Jugendinformationssystem	JUGIS	Einführung von digitalen Akten im Jugendamt	Übernahme lokaler Schriftstücke in das Fachverfahren.
●	Abgeschlossen			Fachbereich 5	Jugendinformationssystem	JUGIS	Umstellung auf Web-Design	
●	Abgeschlossen			Fachbereich 5	Betreuungsstelle	Butler21	Migration der Betreuersoftware Butler	
●	Abgeschlossen			Fachbereich 5	Schulen/Schulverwaltung	VPN für Schulleitungen		
●	Abgeschlossen			Fachbereich 5	Schulen/Schulverwaltung	Beschaffung DSB (Digitales Schwarzes Brett)		
●	Abgeschlossen			Fachbereich 6	Sozialhilfe	AKDN Sozial	Einführung einer neuen Bescheidschreibung für das Sozialhilfeverfahren	
●	Abgeschlossen			Fachbereich 7	Einwohnerwesen	VOIS MESO	Realisierung und Einführung eines Verfahrens im Einwohnerwesen	

●	Abgeschlossen			Fachbereich 7	Ausländerwesen	VOIS ADVIS	Automatisierte Auskunft aus dem Melderegister auf Basis des Ausfüllassistenten der Firma FormSolutions	
●	Abgeschlossen			Fachbereich 7	Gewerbeangelegenheiten	migewa	Einführung von migewa eAkte	
●	Abgeschlossen			Fachbereich 7	Ordnungsangelegenheiten	Baustellenmanagement	Visualisierung von Baustellen im Geoportal der Stadt Wesel	
●	Abgeschlossen		Q1/2023	Gesamtverwaltung		Meldoo	Beschaffung und Einführung eines georeferenzierten Anliegenmanagements inkl. App	
●	Abgeschlossen		Q2/2023	Gesamtverwaltung		Tenfold	Einweisung und Schulung der Leitungsebene	Rollout Tenfold auf Teamleitungs- und Fachbereichsebene
●	Abgeschlossen		2023	Fachbereich 7	Ordnungsangelegenheiten	VOIS	Einführung weiterer VOIS Anwendungen (Fischereischeine, Fundbuch)	
●	Abgeschlossen			Fachbereich 7	Ordnungsangelegenheiten	WINOWiG	Erweiterung der Anwendung: E-Akte, Paginierung, Schnittstelle X-Justiz	Scanner und Signaturkarten stehen zur Verfügung, Akten können elektronisch der Justiz übergeben werden
●	In Durchführung	2	Q3/2023	Gesamtverwaltung		HCL Connections	Einführung der Plattform Connections	Einführung der Plattform Connections zur digitalen Zusammenarbeit und Austausch (auch über die Verwaltungsgrenzen hinaus) Erweiterung der Aktivität zur Darstellung des Intranets
●	In Durchführung	1	Q3/2025	Gesamtverwaltung		Fabasoft	Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)	DMS -Realisierung und Einführung der neuen eGovernment-Basisinfrastruktur für DMS/WF
●	In Durchführung			Fachbereich 1	Bauwesen	ProBAUG	Vorbereitungen zur Nutzung des Bauportals NRW	entweder EFA oder NRW Bauportal, noch keine Zeitplanung seitens des KRZN kommuniziert, Stadt Wesel ist im Testportal angemeldet. Das Portal aktuell mit technischen Problemen Neue Gesetz zum Wegfall der Schriftlichkeit (Unterschriftspflicht) zum
●	In Durchführung	2	Q4/2023	Fachbereich 1	Bauwesen	Xplanung	XPlanung ist ein Datenstandard und Datenaustauschformat und unterstützt den verlustfreien Transfer von Bauleitplänen, Raumordnungsplänen und Landschaftsplänen zwischen unterschiedlichen IT-Systemen.	Daten sind erfasst und werden zum RVR verteilt und von da ins Land; Erfassung der Bebauungspläne als völdigitalisierte Version
●	In Durchführung	3	2024	Fachbereich 4	IT-Infrastruktur	WLAN	Planung und Aufbau des WLANs in der Musikschule	Umsetzung der Baumaßnahmen
●	In Durchführung	2	2023	Fachbereich 5	Schulen/Schulverwaltung	Breitbandanbindung Schulen	Anbindung der Schulen an Glasfasernetz	Bundesförderung (Dt. Glasfaser) Ausbau Dt. Telekom AG (Innenstadt)
●	In Durchführung	2	Q2/2023	Fachbereich 8	Feuerwehr	AIDA PPA+	Ablösung des abgekündigten Personalplanungsassistenten	
●	In Durchführung	2	Ende 2023	Fachbereich 9	Finanzen	xFlow	SAP-basierter Rechnungsworkflow	Verfahren wurde in T32 und 54 eingeführt (2021) Einführung bei weiteren Teams ist in Planung.
●	In Durchführung	1	Q2/2023	Gesamtverwaltung	Finanzen	Barkassen	Neues Kassensystem im Hinblick auf Ablösung der eBarkasse (eSuite Lösung) / VOIS/Geka	T11, T15, T65 sind eingewiesen und testen Produktion zum Jahresende geplant T71 kommt noch eine Anwendung (VOIS GeSo), welche Leistungen für die Geka enthält; Hier wird auf die Anwendungsleistungen gewartet zwecks
●	In Durchführung		Q4/2023	BüroBM		OZG-Leistung	OZG-Leistung zur Ehrenamtskarte	Umsetzung und Einführung des Ehrenamtsportals des Landes NRW
●	In Durchführung			Gesamtverwaltung		CitkoPortal	Anbindung an das Citko-Portal	ServicePortal zum Ausbau weiterer OZG Anforderungen; Aktuell aufgrund der aktuellen IT Sicherheitslage bei der SIT zurückgestellt
●	In Durchführung		Q4/2023	Gesamtverwaltung		Meldoo	Erweiterung des Anliegenmanagements durch ein Beschwerdemangement	soweit vorbereitet, dass T02 testen und prüfen kann. Warten auf Freigabe zur produktiv Setzung; weitere Absprachen nötig

●	In Durchführung			Fachbereich 3	Informationstechnik	Audatis	Einführung Audatis	Umsetzung der Vorgaben aus dem "Information Security Management Systems", in einigen Teams bereits produktiv eingeführt, weitere in Planung
●	In Durchführung			Fachbereich 7	Ordnungsangelegenheiten	WINOWiG-Modul	Auftragsmanagement Stadtwacht	T71 ist in planerischer Vorbereitung zur Wegeplanung, etc.
●	In Durchführung			Fachbereich 3	Personalwesen	AIDA	Schnittstellenimplementierung; Fehlzeitenübertragung nach SAP; SAP Stammdatenübertragung nach AIDA; Rufbereitschaft und Arbeit zu ungünstigen Zeiten	Fehlzeitenübertragung (Urlaub) in Testung; Stammdatenübertragung in in Implementierung;
●	In Durchführung			Fachbereich 3	Personalwesen	AIDA	Anbindung Außenstellen	Fortinet (Firewalls) sind bestellt, werden vom KRZN eingerichtet und danach hier eingebaut.
●	In Durchführung			Fachbereich 3	Organisationswesen	Prozessmanagement	Einführung einer Software zum Prozessmanagement	Zuschlag nach Vergabe erteilt; Vorbereitung zur Implementierung
●	In Durchführung			Fachbereich 3	Datenschutz	Korruptionsprävention	Einführung einer Softwareplattform zur Korruptionsprävention	Antrag in Form-Solutions hinterlegt; Kommunikation mit dem KRZN zur eventuellen Plattformerweiterung
●	In Durchführung			Fachbereich 3	Datenschutz/RPA	Hinweisgeberschutz	Umsetzung der Richtlinie zum Hinweisgeberschutz	Verwaltungsvorstand beschloss die Bearbeitung der Hinweise in das RPA zu geben
●	In Durchführung			Fachbereich 8	Vorbeugender Brandschutz	ProBrandschutz	Einrichtung und Einführung einer Software für den vorbeugenden Brandschutz	Wird in der Testumgebung vorbereitet
●	In Planung		2024	BüroBM	Veröffentlichungen	SD-Net / Drupal	Auswahl und Einführung einer Software für Bekanntmachungen (Ablösung Bekanntmachungen in RP, NRZ, Weseler,...)	Produkt ist ausgewählt, Planungen zur Einführung; Rechtliche Problematiken in Klärung
●	In Planung			Gesamtverwaltung		Ablösung Intranet	Ablösung des Intranets notwendig, da das Verfahren KRZN-seitig nicht mehr unterstützt wird	AG Kommunikation wird sich nach Freigabe des VV zu Connections mit der Struktur befassen. Anschließend kann die Migration der Inhalte erfolgen.
●	In Planung			Gesamtverwaltung		Digitale Poststelle	Digitale Akte, digitaler Posteingang, Ersetzendes Scannen	
●	In Planung			Gesamtverwaltung		Ersetzendes Scannen	Transferververmerk+Signatur ers. Scannen	
●	In Planung			Gesamtverwaltung		Hybride Gremiensitzungen	Durchführung von analogen und digitalen Gremiensitzungen	BBB ist noch nicht zertifiziert, diese soll laut Plan frühestens ab Q3/2024 erfolgen, ersten Module sind zugelassen; Q2 bis Q3 ist Produktionsfreigabe geplant seitens des KRZN
●	In Planung			Fachbereich 1	Bauwesen	ProBAUG/ProUMWELT	Optimierungen und Weiterentwicklungen PROSOZ Baugenehmigung	1. Anbindung der Prosoz-Anwendungen an ein Dokumenten-Management-System (DMS). 2. Einführung einer Online-Auskunft aus dem Altlastenverzeichnis 3. Schnittstelle GMSC – ProBAUG / ProUMWELT
●	In Planung			Fachbereich 2	Gebäudemanagement	LuGM	Bereitstellung einer Schnittstelle zwischen xSuite und LuGM	
●	In Planung			Fachbereich 2	Gebäudemanagement	Ausschreibungs- und Vergabemanagement	Der FB 2 braucht ein eingebundenes Verfahren für die Ausschreibung und Vergabe	Aktuell im Vergabeverfahren
●	In Planung			Fachbereich 2	Gebäudemanagement	LuGM	Weiterentwicklung Schnittstelle Infoma zu Fabasoft (DMS)	
●	In Planung			Gesamtverwaltung	Vertragsmanagement	Spider.Contract	Einführung eines Verfahrens zur Vertragsverwaltung	KRZN stellt das Verfahren zur Nutzung bereit

●	In Planung			Fachbereich 3	Personalwesen	SAP	RollOut weiterer Funktionen im Bereich der Personalabrechnung (Reisekosten, Personalkostenplanung auf Basis des Organisationsmanagements)	
●	In Planung			Fachbereich 3	Personalwesen	SAP	Realisierung und Einführung einer digitalen Personalakte auf Basis SAP HCM und Umsetzung von Standardprozessen auf Basis von SAP ESS/MSS	Aktuell im Test beim Kreis Viersen. Nach erfolgreicher Testung Freischaltung für die Mitglieder des UAK (wir sind dort Mitglied)
●	In Planung			Fachbereich 3	Personalwesen	SAP	Einführung SAP HCM Modul Personalentwicklung	
●	In Planung			Fachbereich 3	Organisationswesen	Verfahren zur Überprüfung von Fahrerlaubnissen	Überprüfung der Gültigkeit der Fahrerlaubnis	Kann auch im FB 8 eingesetzt werden
●	In Planung			Fachbereich 3	Organisationswesen	Betriebliches Gesundheitsmanagement	Einführung einer Software für das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM)	
●	In Planung			Fachbereich 3	Informationstechnik	InventarDB	Inventarisierung und Verwaltung städt. IT-Hardware	Anforderungskatalog wird erstellt; Prüfung ob Ausschreibung erforderlich
●	In Planung			Gesamtverwaltung	IT-Infrastruktur	WLAN	Planung und Aufbau des WLANs in Rathaus, Rathausenerweiterung, Centrum/Bühnenhaus, Herzogenring, Feuerwehr	
●	In Planung			Fachbereich 5	Betreuungsstelle	JUGIS Tagespflegevermittlung	Weiterentwicklung TPF-ONLINE zur Auskunftsplattform für Eltern	
●	In Planung			Fachbereich 7	Einwohnerwesen	VOIS MESO	Einführung einer elektronischen Akte im Bereich Einbürgerungswesen	
●	In Planung			Fachbereich 7	Einwohnerwesen	VOIS MESO	Automatische Auskunft aus dem Melderegister	
●	In Planung			Fachbereich 7	Einwohnerwesen	VOIS MESO	Dashboard mit MESO-Daten	
●	In Planung			Fachbereich 7	Ausländerwesen	VOIS ADVIS	Einführung einer elektronischen Akte im Bereich Ausländerwesen	
●	In Planung			Fachbereich 7	Ordnungsangelegenheiten	VOIS	Einführung weiterer VOIS Anwendungen (Parkausweise)	
●	In Planung			Fachbereich 7	Gewerbeangelegenheiten	VOIS GESO	Einführung Antrags- und Überwachungsverfahren rund um das Gewerbe- und Erlaubniswesen	aktuell verschoben auf Q3/2024 wegen Schnittstelle SAP zur Sollstellung
●	In Planung			Fachbereich 7	Ordnungsangelegenheiten	Landeshundegesetz	Softwarelösung für die Aufgaben des Landeshundegesetzes	Voruntersuchung KRZN
●	In Planung			Fachbereich 7	Standesamt	AutiSta	Frontend zur Urkundenanforderung mit Integration zum Fachverfahren AutiSta	Steht seitens des KRZN zur Verfügung; aktuelle Umsetzung über Form-Solutions Formular; Einplanung wenn Bund-ID zur Verfügung steht
●	In Planung		2024	Fachbereich 9	Haushaltsplanung	SAP	Umstellung auf neue Planungssoftware für den Haushalt	
●	In Planung		2025	Fachbereich 9	Haushalt/Buchführung	SAP	Umstellung auf SAP/HANA 4	